

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер МУУП
«Теплоэнергоремонт»


Н.М. Лысков

« 4 » 10 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУУП
«Теплоэнергоремонт»


С.А. Демчик

« » 2019 г.

ГРАФИК

останова котельных МУУП «Теплоэнергоремонт» в 2020 году


для проведения плановых ремонтных работ

при подготовке к отопительному сезону 2020-2021 г.

ОБЪЕКТ	ДАТА ОСТАНОВА	ИСПОЛНИТЕЛЬ
Котельная № 301 «Садовая»	1 июня – 15 июня (вкл.)	Золотавин А.В.
Котельная № 302 «Липовая»	16 июня – 25 июня (вкл.)	Золотавин А.В.
Котельная № 303 «Больничный городок»	14 июля – 22 июля (вкл.)	Рожков А.В.
Котельная № 305 «Октябрьская»	24 июля – 12 августа (вкл.)	Золотавин А.В.
Котельная № 308 «Южная»	29 июня – 2 июля (вкл.)	Золотавин А.В.
Котельная № 306 «Школа № 17»	18 мая- 27 мая (вкл.)	Золотавин А.В.
Котельная № 307 «Д/сад № 19»	3 августа – 12 августа (вкл.)	Золотавин А.В.
Котельная № 309 «Школа № 11»	13 августа – 22 августа (вкл.)	Золотавин А.В.
Котельная № 310 «Д/сад № 29»	23 августа – 31 августа (вкл.)	Золотавин А.В.
Котельная № 9 «Кормовище»	1 сентября – 10 сентября (вкл.)	Золотавин А.В.

Начальник цеха ПТЭ

МУУП «Теплоэнергоремонт»



Л.Н. Политов

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУУП «Теплоэнергоремонт»


С.А. Демчик

« _____ » _____ 2019г.

ГРАФИК
выполнения работ по ремонту ЦТП и насосных МУУП «Теплоэнергоремонт» на 2020г.

№ п/п	Наименование объекта	Месяц				Дата проведения работ	Период отключения ГВС
		Май	июнь	июль	август		
1	ЦТП №1			****		27.07.20. – 07.08.20г.	27.07.20. – 07.08.20г.
2	ЦТП №2			****		13.07.20. – 24.07.20г.	13.07.20. – 24.07.20г.
3	ЦТП №3			****		29.06.20. – 10.07.20г.	29.06.20. – 10.07.20г.
4	ЦТП №4		****			01.06.20. – 11.06.20г.	01.06.20. – 11.06.20г.
5	ЦТП №5		****			15.06.20. – 26.06.20г.	15.06.20. – 26.06.20г.
6	ЦТП №6				****	10.08.20. – 21.08.20г.	10.08.20. – 21.08.20г.
7	ЦТП №8	****				18.05.20. – 29.05.20г.	18.05.20. – 29.05.20г.
8	пр. Победы	****				18.05.20. – 29.05.20г.	без отключения
9	Ленина 22	****				25.05.20. – 05.06.20г.	без отключения

Согласовано: Гл. инженер МУУП «Теплоэнергоремонт»

Лысков Н.М.

Разработал: Начальник участка №1

Ерачин М.П.